

**BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA**


**INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  
ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO  
DIENOS**

2019.09.06


Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-08-30	2019-09-06	
<b>IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI</b>				
1	Gyventojų patvirtinti IP	4207	4207	-
2	Toliau nebus įgyvendinami	300	300	-
3	Pagal 2018-07-27 AM kvietimą patvirtintos paraiškos	707	707	-
4	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (V, VI etapai)	921	950	+29
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2691	2707	+16
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	151	155	+4
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	391	403	+12
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2285	2289	+4
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	65324	65415	+91
<b>IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS</b>				
8	Gyventojų patvirtinti IP	3246	3246	-
9	Toliau nebus įgyvendinami	234	234	-
10	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2103	2117	+14
10.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
10.2	2019 m. įgyvendinti projektai	133	137	+4
10.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	336	346	+10
11	Iš viso įgyvendinta projektų	1751	1755	+4
12	Įgyvendintų projektų butų skaičius	46654	46745	+91

### Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė +370 659 93877, el. p. g.driukiene@betalt.lt