


Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. Įgyvendinimo progresas per gruodžio mėnesį

2018 m. gruodžio 31 d.


Per gruodžio mėnesį pilnai baigta įgyvendinti **37** projektai. Projektų įgyvendinimo statistikos pasikeitimą per gruodžio mėnesį galima matyti 1 grafike.

1 grafikas



Įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo programą (toliau – Programa), 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, **3209** namų gyventojai jau yra pritarę investicijų planų įgyvendinimui. Iš jų **2588** daugiabučiams namams yra nupirkti statybos rangos darbai. 2013 m. pilnai baigtas įgyvendinti **41** projektas, 2014 metais pilnai baigti įgyvendinti **123** projektai, 2015 m. pilnai baigti įgyvendinti **574** projektai, 2016 m. pilnai baigti įgyvendinti **769** projektai, 2017 m. pilnai baigti įgyvendinti **403** projektai, o 2018 m. pilnai baigta įgyvendinti **224** projektai.

Turimi duomenys rodo, jog didžioji dalis įgyvendinamų projektų vykdomi pagal savivaldybių parengtas energinio efektyvumo didinimo programas. (žr. 2 grafiką)



Parengė: G. Driukienė (8 5) 2135143 el. p. g.driukiene@betalt.lt