


Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. Įgyvendinimo progresas per rugsėjo mėnesį

2018 m. spalio 31 d.

Per spalio mėnesį pilnai baigtas įgyvendinti **31** projektas. Projektų įgyvendinimo statistikos pasikeitimą per spalio mėnesį galima matyti 1 grafike.


1 grafikas



Įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo programą (toliau – Programa), 2018 m. spalio 31 d. duomenimis, **3208** namų gyventojai jau yra pritarę investicijų planų įgyvendinimui. Iš jų **2575** daugiabučiams namams yra nupirkti statybos rangos darbai. 2013 m. pilnai baigtas įgyvendinti **41** projektas, 2014 metais pilnai baigti įgyvendinti **123** projektai, 2015 m. pilnai baigti įgyvendinti **574** projektai, 2016 m. pilnai baigti įgyvendinti **769** projektai, 2017 m. pilnai baigti įgyvendinti **403** projektai, o 2018 m. pilnai baigta įgyvendinti **167** projektai.

Turimi duomenys rodo, jog didžioji dalis įgyvendinamų projektų vykdomi pagal savivaldybių parengtas energinio efektyvumo didinimo programas. (žr. 2 grafiką)

2 grafikas



Parengė: G. Driukienė (8 5) 2135143 el. p. g.driukiene@betalt.lt