

**INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO DIENOS**


2019.02.01

Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2019-01-25	2019-02-01	
<b>IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI</b>				
1	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	527	527	-
1.1	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (309 iš finansuojamų projektų sąrašo, 213 iš rezervinio sąrašo)	522	522	-
2	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
3	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 1 ir 2 punktą)	3208	3208	-
4	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami*	289	289	-
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2594	2596	+2
5.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	2134	2134	-
5.2	2019 m. įgyvendinti projektai	26	31	+5
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	434	431	-3
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2160	2165	+5
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	61189	61255	+66
<b>IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS</b>				
8	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	407	407	-
9	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
10	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 8 ir 9 punktą)	2506	2506	-
11	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami	230	230	-
12	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2011	2013	+2
12.1	2013 m. – 2018 m. įgyvendinti projektai	1619	1619	-
12.2	2019 m. įgyvendinti projektai	20	25	+5
12.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	372	369	-3
13	Iš viso įgyvendinta projektų	1639	1644	+5


14	Igyvendintų projektų butų skaičius	42996	43062	+66
----	------------------------------------	-------	-------	-----

**Programos progreso ataskaita:**

*Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas*



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.



Parengė: G. Driukienė (8 5) 2135143, el. p. g.driukiene@betalt.lt