

BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA

INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS

2021-10-15

Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokyčio eiga	Pokytis
		2021-10-08	2021-10-15		
IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI					
1.	Įgyvendinamų projektų skaičius	1353	1362		+9
1.1	Pagal valstybės paramos sutartis įgyvendinami projektai	1283	1292		+9
1.2	Be valstybės paramos sutarčių įgyvendinami projektai	70	70		0
1.3	Toliau nebus įgyvendinami projektai				+1*
2.	Techninių darbo projektų pirkimo stadija	157	167	6*	+10
3.	Techninių darbo projektų rengimo stadija	190	195	6 - 1	+5
4.	Gauti statybos leidimai	364	353	1 - 12	-11
5.	Pasirašytos rangos darbų sutartys	642	647	12 - 7	+5
6.	2021 m. įgyvendinti projektai	234	241	7	+7
7.	Iš viso įgyvendinti projektai	2941	2948		+7
8.	Įgyvendintų projektų butų skaičius	88462	88692		+230
9.	Pagal 2020-07-01 AM kvietimą (kvietimas Nr. 8) gautos paraiškos	350	353		+3
10.	Pagal 2020-07-01 AM kvietimą (kvietimas Nr. 8) suderintos paraiškos	293	307		+14
11.	Pagal 2020-07-01 AM kvietimą (kvietimas Nr. 8) pasirašytos valstybės paramos sutartys	98	115		+17

*pasirašyta 17 valstybės paramos sutarčių

*1 projektas toliau įgyvendinamas nebus

Parengė: G. Driukienė +370 659 93877, el. p. g.driukiene@betalt.lt