

INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS NUO 2013 M. PRADŽIOS IKI INFORMACIJOS ATNAUJINIMO DIENOS


2018.11.02

Eil. Nr.	Rodikliai	Data		Pokytis
		2018-10-26	2018-11-02	
IŠ VISO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI				
1	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	527	527	-
1.1	Pasirašytos valstybės paramos sutartys (309 iš finansuojamų projektų sąrašo, 213 iš rezervinio sąrašo)	522	522	-
2	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
3	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 1 ir 2 punktą)	3208	3208	-
4	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami*	287	287	-
5	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	2573	2573	-
5.1	2013 m. – 2017 m. įgyvendinti projektai	1910	1910	-
5.2	2018 m. įgyvendinti projektai	156	161	+5
5.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	507	502	-5
6	Iš viso įgyvendinta projektų	2066	2071	+5
7	Įgyvendintų projektų butų skaičius	58599	58859	+260
IŠ JŲ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PAGAL SAVIVALDYBIŲ PROGRAMAS				
8	Suderinti IP pagal 2017-10-02 AM kvietimą (pateiktos 577 paraiškos)	407	407	-
9	Suderinti IP pagal 2016-08-26 AM kvietimą + 100 projektų kvietimas	576	576	-
10	Gyventojų patvirtinti IP, bus įgyvendinami (įskaitant 8 ir 9 punktą)	2508	2508	-
11	Gyventojų patvirtinti IP, toliau nebus įgyvendinami	228	228	-
12	Pasirašytos rangos darbų sutartys (namų skaičius), iš jų:	1995	1995	-
12.1	2013 m. – 2017 m. įgyvendinti projektai	1418	1418	-
12.2	2018 m. įgyvendinti projektai	140	143	+3
12.3	Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai	437	434	-3
13	Iš viso įgyvendinta projektų	1558	1561	+3

14	Igyvendintų projektų butų skaičius	40768	40979	+211
----	------------------------------------	-------	-------	------

Programos progreso ataskaita:

Grafikas Nr.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo savaitės progresas



Grafikas Nr. 2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo progresas nuo 2013 m.

